## **PLANIFICACIÓN**

## Original

Actividades	Inici o	Fin	Duración	Mar.	Abril			Мауо					
Diseño	26/03	30/03	1 semana										
Implementación (librería)	02/04	20/04	3 semanas										
Implementación (módulos)	23/04	11/05	3 semanas										
Documentación	14/05	25/05	2 semanas										
Empaquetado y publicación del código	28/05	1/06	1 semana										

## Real

Actividades	Inici o	Fin	Duración	Mar.	Abril			Мауо					
Diseño	26/03	30/03	1 semana										
Implementación (librería)	02/04	20/04	3 semanas										
Implementación (módulos)	23/04	11/05	3 semanas										
Documentación	14/05	25/05	2 semanas										
Empaquetado y publicación del código	28/05	1/06	1 semana										

Además he usado la primera semana de junio para pulir detalles, implementar la Red Neuronal, etc.

Los motivos que justifican las diferencias son:

- Estimé que la documentación y la subida del código la haría al final, pero al ser dos proyectos separados decidí cerrar el ciclo en la librería y luego continuar con la "demo".
- He añadido comportamientos en la demo que no tenía en cuenta (como el juego de palabras encadenadas, etc.). Y he hecho muchas pruebas.

-	He implementado varios modos de demo, como el modo "entrenamiento" y el modo usar una red neuronal, etc.	ıdo